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DAS Handbuch fur
Praktiker in Bauprojekten
auf Auftragnehmer- und
Auftraggeberseite

Ein Expertenteam aus den Bereichen
Recht und Bauwirtschaft stellt Claim-
Management quer durch alle Phasen
der Projektabwicklung praxisorientiert
dar. Mit zahlreichen Praxistipps und kon-
kreten Handlungsanweisungen unterstutzt
es bei einem professionellen Umgang mit
Nachtragen und Claims:

» Ermittlung und Anmeldung von Mehr-
kosten sowie Abwicklung von Mehrkos-
tenforderungen

» Prufung von Nachtragen

» \erbesserung der Ausschreibungs- und
Angebotsqualitat zur Claim-Pravention

» Abwicklung von Leistungsstérungen

» bauwirtschaftliche Grundlagen

Der interdisziplinare Zugang des Werkes
erleichtert zudem das gegenseitige Ver-
stéandnis zwischen Bauwirtschaftlern

und Juristen.

Attraktiver
Preis

nur EUR 98~
fur rund 800
Seiten!

www.lindeverlag.at

AUS DEM INHALT

1. Grundlagen

2.
Ausschreibungs-
und Angebots-
phase

3!
Ausfiihrungs-
phase

RS

4.
Projektschluss

\/\

Arten von Bauvertragen

Vorvertragliche Pflichten (AN/AG)

Spezifizierung Bau-Soll

Vergabe

Professionelles Projektmanagement als Pflicht des Bauherrn

Risikoverteilung beim Bauprojekt

Koordination

Pruf- und Warnpflicht

Leistungsabweichungen (Ursachen)

Dokumentation des Bau-Ist — Pflichten des AN (1 ‘

Rechtliche Grundlagen fiir MKF (2

Anmeldung von MKF

Ermittlung der MKF der Hohe nach '3

Prifung und Abwicklung von MKF

Verzug

Rucktritt aus dem Vertrag

Ponale

Ubernahme

Rechnungslegung

Insolvenzrecht fur Baupraktiker ‘a

Gewabhrleistung

Bankgarantien

Streitbeilegungsverfahren

Neue Inhalte der 2. Auflage

/{ » BAS-Dokumentation

/E » Exkurs: Bauschaden
» Nachtragskalkulation und
Preisgrundlagen

6 » Stunden-Sollte-Ist-Vergleiche
als Methode zur Bewertung von
Produktivitatsverlusten?

» Die Behandlung von Gemeinkosten
bei Leistungsabweichungen

» Bauzinsen - Ermittlung von Bau-
zinsen bei Mehrkostenforderungen

G » Insolvenzrecht fur Baupraktiker
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